
INT. 16 - BELLUNO - Via Giovanni Paolo I civv. 39-41-43-45-49 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

n° FASE LAVORATIVA sett. 1 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett. 6 sett. 7 sett. 8 sett. 9 sett. 10 sett. 11 sett. 12 sett. 13 sett. 14 sett. 15 sett. 16 sett. 17 sett. 18

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

2 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA A TETTO

3 ESECUZIONE DI IMPIANTO SOLARE

4 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE

5 ESECUZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA

6 SOST. VALVOLE TERMOSTATICHE E CRONOTERMOSTATI

7 OPERE PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CAPPOTTO

durata prevista dei lavori in settimane

FASE OPERATIVA 1 (civv. 39-41) FASE OPERATIVA 2 (civv. 45-49  →

interferenza tra lavorazioni eseguite dalla ditta edile e da subappaltatore:  non operare 
contemporaneamente sullo stesso edificio - non gettare materiale dall'alto

interferenza tra lavorazioni  
eseguite dalla ditta esecutrice 

impianti e da esecutore linee vita: 
interdire l'area sottostante la 
parte di copertura su cui si 

posa la linea vita

interferenza tra ≠ lavorazioni  a carico ditta impianti e tra questa e  

ditta  edile
IMPIANTI: non operare contemp. nello stesso alloggio; 
EDILE: non operare su civ. 39 prima del completamento 

impianto solare

interferenza tra lavorazioni ≠ eseguite dalla ditta edile: coordinare attività di 

interferenza tra lavorazioni eseguite dalla ditta edile e 
ditta impianti: non gettare materiale dall'alto

8 ESECUZIONE DEL CAPPOTTO

9 OPERE COMPLEMENTARI ALL'ESECUZIONE DEL CAPPOTTO

10 SMOBILIZZO DEL CANTIERE

n° FASE LAVORATIVA sett. 19 sett. 20 sett. 21 sett. 22 sett. 23 sett. 24 sett. 25 sett. 26 sett. 27 sett. 28 sett. 29 sett. 30 sett. 31 sett. 32 sett. 33 sett. 34 sett. 35 sett. 36

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

2 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA A TETTO

3 ESECUZIONE DI IMPIANTO SOLARE

→FASE OPERATIVA 2 (civv. 45-49) FASE OPERATIVA 3 (civ. 43)

durata prevista dei lavori in settimane

interferenza tra ≠ lavorazioni  eseguite 

dalla ditta edile:
operare su edifici diversi o su corpi 

diversi dello stesso edificio

interferenza tra lavorazioni eseguite da ditta 
edile e ditta impianti: non gettare materiale 

dall'alto

interferenza tra ≠ lavorazioni  eseguite 

dalla ditta edile:

interferenza tra ≠ lavorazioni  eseguite dalla ditta edile:

operare su edifici diversi o su corpi diversi dello stesso 
edificio

interferenza tra lavorazioni ≠ 

eseguite dalla ditta edile: 

interferenza tra lavorazioni eseguite da ditta 
edile e ditta impianti: non gettare materiale 

dall'alto
4 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE

5 ESECUZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA

6 SOST. VALVOLE TERMOSTATICHE E CRONOTERMOSTATI

7 OPERE PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CAPPOTTO

8 ESECUZIONE DEL CAPPOTTO

9 OPERE COMPLEMENTARI ALL'ESECUZIONE DEL CAPPOTTO

10 SMOBILIZZO DEL CANTIERE

LEGENDA

fase lavorativa a rischio basso

interferenza tra ≠ lavorazioni  eseguite 

dalla ditta edile:
operare su edifici diversi o su corpi 

diversi dello stesso edificio
interferenza tra lavorazioni ≠ eseguite dalla 

ditta edile: coordinare attività di 
smontaggio ponteggio e ritocchi al 
cappotto (chiusura fori ancoraggio)

interferenza tra lavorazioni ≠ 

eseguite dalla ditta edile: 
coordinare attività di 

smontaggio ponteggio e ritocchi 
al cappotto (chiusura fori 

ancoraggio)

interferenza tra lavorazioni eseguite da ditta 
edile e ditta impianti: non gettare materiale 

dall'alto

fase lavorativa a rischio basso

fase lavorativa a rischio medio

fase lavorativa a rischio elevato

lavorazione eseguita dalla ditta appaltatrice opere edili (o suo subappaltatore)

lavorazione eseguita dalla ditta appaltatrice opere impiantistiche (o suo subappaltatore) 

lavorazione eseguita da altra ditta

interferenza tra lavorazioni diverse


