INT. 16 - BELLUNO - Via Giovanni Paolo | civv. 39-41-43-45-49 - CRONOPROGRAMMA DE| LAVORI

durata prevista dei lavori in settimane

n°® (FASE LAVORATIVA sett. 1 sett. 2 | sett.3 | sett.4 | sett.5 | sett.6 | sett.7 | sett.8 | sett.9 | sett. 10 | sett. 11 | sett. 12 | sett. 13 | sett. 14 | sett. 15 | sett. 16 | sett. 17 | sett. 18
FASE OPERATIVA 1 (civv. 39-41) FASE OPERATIVA 2 (civv. 45-49 -
1 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE interferenza tra lavorazioni eseguite dalla ditta edile e da subappaltatore: non operare
contemporaneamente sullo stesso edificio - non gettare materiale dall'alto
2 |INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA ATETTO
= = interferenza tra # lavorazioni a carico ditta impianti e tra questa e interferenza ra lavorazion! eseguite dalla dita edile &
I . | : ditta edile Inierierenza ra : c
3 |ESECUZIONE DI IMPIANTO SOLARE . : :=> A IMPIANTI: non operare contemp. nello stesso alloggio: ditta impianti: non gettare materiale dall'alto
H B H EDILE: non operare su civ. 39 prima del completamento
4 |SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE , — . = : impianto solare
interferenza tra lavorazioni - i :
ite dalla ditt; tri o H
5 |ESECUZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA impiant e da esecutore lnge viz: | : interferenza tra lavorazion  eseguite dalla ditta edile: coordinare ativita di
interdire I'area sottostantela  |™ . E
6 |SOST. VALVOLE TERMOSTATICHE E CRONOTERMOSTATI parte di copertura su cui si : :
posala linea vita : . : ] L
7 |OPERE PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CAPPOTTO & - A i
8 |ESECUZIONE DEL CAPPOTTO ) o ) .
interferenza tra # lavorazioni eseguite L - : i o T —
9 |OPERE COMPLEMENTARI ALL'ESECUZIONE DEL CAPPOTTO dalla dita edile: . : : &+ interferenza tra lavorazioni eseguite da ditta
operare su edifici diversi o su corpi A <=i. 2 H edile e ditta impianti: non gettare materiale
diversi dello stesso edificio O e e DR L L PP P dallalto
10 |SMOBILIZZO DEL CANTIERE : A
durata prevista dei lavori in settimane
n°® (FASE LAVORATIVA sett. 19 | sett. 20 | sett. 21 | sett. 22 | sett. 23 | sett. 24 | sett. 25 | sett. 26 | sett. 27 | sett. 28 | sett. 29 | sett. 30 | sett. 31 | sett. 32 | sett. 33 | sett. 34 | sett. 35 | sett. 36
->FASE OPERATIVA 2 (civv. 45-49) FASE OPERATIVA 3 (civ. 43)
1 |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE interferenza tra # lavorazioni eseguite dalla ditta edile:
2 |INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA A TETTO operare su edifici dlverngifsizigorpl diversi dello stesso
) e ) interferenza tra lavorazioni eseguite da ditta
3 |ESECUZIONE DI IMPIANTO SOLARE interferenza tra # lavorazioni eseguite edile e ditta impianti: non gettare materiale C:E 1 F interferenza tra lavorazioni # I
dallg_d[tla_edﬂe_: ] dall'alto eseguite dalla ditta edile:
4 |SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE operare su edifici diversi o su corpi interferenza tra lavorazioni # eseguite dalla coordinare attivita di
diversi dello stesso edificio ditta edile: coordinare attivita di ﬁ smontaggio ponteggio e ritocchi
5 |ESECUZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA smontaggio ponteggio e ritocchi al al cappotto (chiusura fori
A cappotto (chiusura fori ancoraggio) ——=ss==ssmmmstist ancoraggio)
6 [SOST. VALVOLE TERMOSTATICHE E CRONOTERMOSTATI H i_
7 |OPERE PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEL CAPPOTTO HA Jd o H&
- - -~ llllllllllllllllllIlllllllll::Il IIIII: : : -IIII IIIIIIIIIIIIII:.II IIIII:
8 |ESECUZIONE DEL CAPPOTTO : : : ] : : : F :
9 OPERE COMPLEMENTARI ALL'ESECUZIONE DEL CAPPOTTO

10 |SMOBILIZZO DEL CANTIERE

LEGENDA

fase lavorativa a rischio basso

fase lavorativa a rischio medio

fase lavorativa a rischio elevato
lavorazione eseguita dalla ditta appaltatrice opere edili (o suo subappaltatore)

lavorazione eseguita dalla ditta appaltatrice opere impiantistiche (o suo subappaltatore)

lavorazione eseguita da altra ditta

: : interferenza tra lavorazioni diverse
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